



## ANEKS KONTRATË

Në mes të

**KOMUNA E PEJES** ( në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)


Dhe

**OE AAG PROJEKT nga Prishtina me nr te biznesit 810200840;** , , në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë **Aneks kontrate**

- i. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për **Ndertimi i objektit të ri të Gjinnazit Shkencor Bedri Pejani – RITENDER** -me nr. të prokurimit **635-23-10843-5-1-1 & Nr i brendshëm 635-23-095-511** të datës: **03.06.2024**, e cila kontratë është në realizim e sipër
- ii. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **"Ndërtimi i objektit të ri të Gjinnazit Shkencor 'Bedri Pejani' –për punë shtesë dhe të paparashikuara."** -Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës **04.06.2026** me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

### ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **229,067.05€**; [*Dyqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë euro e pesë centë*] Euro. sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **635-26-4279-5-2-5 dhe nr e prokurimit te brendeshem: 635/26/001/525/5 Numri i kontratës: : 635-26-4279-5-2-5/C1302**
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit te puneve.
5. Realizimi i për punë shtesë dhe të paparashikuara eshte per 2 muaj
6. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
  - a. Marrëveshja e kontratës;
  - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;






c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

7. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

8. Siguria e ekzekutimit

**Sigurimi i ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës (nga banka apo kompanite e sigurimeve) ne shume prej 23.000.00 euro me afat nga data 17.06.2026 deri me datë20.12.2026**

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

| Për Autoritetin Kontraktues |  | Për Kontraktuesin |  |
|-----------------------------|--|-------------------|--|
| Emri:                       | Milot Gashi  | Emri:             | Agron Beqiraj  |
| Pozita:                     | Zyrtar përgjegjës i prokurimit   | Pozita:           | Perfaqesues i Konzorciumit   |
| Nënshkrimi:                 |  | Nënshkrimi:       |  |
| Data:                       | 18.06.2026   | Data:             | 18.06.2026   |
| Vula:                       |  | Vula:             |  |

Ndërtimi i objektit të ri të Gjinnazit Shkencor Bedri Pejani - RITENDER / Punet shtese dhe te papaparara

PUNET SHITESHE DHE TE PAPANAPARA

| Pos  | Specifikimi i punëve  | Njësia         | Sasia punore | Çmimi/Njësi | Gjithsej     |
|--|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
|  |   |                | Shtes        |             |              |
| PUNET E DHEUT  |   |                |              |             |              |
| A2   | Gërmimi i thellës i ohrave për të mundësuar hapësirën e themelëve shtirore të Ndërtësies me dimensione sipas Projektit kryesor. Në llogaritë të përshihet edhe transportimi i ohrave të lepatit den në deponinë e Autoritarit. Llogaritë në m <sup>2</sup> të dheut të gërmuar.   | m <sup>2</sup> | 1587.39      | € 10.00     | € 15,873.90  |
| A2.3   | Shirëja e zavorit nën themelja me trashësi 30 cm, në dy shtresa nga 15 cm, dhe të kompaktohet den në kompaktuesinë M <sub>5</sub> =700kg/cm <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 872.99       | € 20.00     | € 17,459.80  |
| A2.4   | Shirëja e betonit të varfër C-15, me trashësi t=10 cm.  | m <sup>2</sup> | 85.00        | € 100.00    | € 8,500.00   |
| A2.5   | Furnizimi, shirëja, mbushja dhe Ngjashja e Materialeit zavorik përreth Themelëve nga argjila ranore apo zavoritë e cilat plotëson kriteret për këtë cështim në shtresa qdo 30cm duke e ngjeshur të njëjten strukturë derisa të arrihet moduli i ngjashjes M <sub>v</sub> = 40MPa. Materiali mbushës të prezantohet Inohinert Mbikqyrës për epovrim parafrak. Llogaritë në m <sup>2</sup> të mbushjes së vendosur.   | m <sup>2</sup> | 2175.00      | € 20.00     | € 43,500.00  |
| A2.6   | Furnizimi, Shirëja e Zavorit granular në fraksion 32 - mbi gypin e Drenazhes. Materiali zavorik të prezantohet Inohinert Mbikqyrës për aprovim parafrak. Llogaritë në m <sup>2</sup> të zavorit të vendosur.  | m <sup>2</sup> | 137.70       | € 25.00     | € 3,442.50   |
| A3   | ARMIMI  |                |              |             |              |
| Blejja Furnizimi- Armimi (përpunimi) i atkës së kurtit sipas detajeve të armaturës në projekt. |   |                |              |             |              |
| A3.1   | S500H Ø8<br>S500H Ø10<br>S500H Ø12<br>S500H Ø14<br>S500H Ø16<br>S500H Ø20<br>S500H Ø24  | kg             | 14459.50     | € 1.10      | € 15,905.45  |
| A4   | BETONIMI  |                |              |             |              |
| A4.1   | Blejja Furnizimi- Betonimi (kallupimi) i konstruksionit B.A. (sipas projektit) me beton të klasit C-30/37   | m <sup>3</sup> | 92.0         | 135.00 €    | € 12,420.00  |
| A5   | Blejja Furnizimi- Shitja e hidroizolimit sikur se EUROMEMBRANE ose SIKA mbi pllakën e themelit (në përdhese, pjesën që nuk ka bodrum përfund).  |                |              |             |              |
| A5.1   | - Shtresa e ficit për pastrim = 200gr/m <sup>2</sup> .<br>- Shtresa izoluese (shtresa e cila mblidh ndaj rrenjeve, me saktm -15+100 grad) I.S.O. 9002.<br>- Shtresa e hidroizolimit me saktm -15+100, I.s.o. 9002.<br>(ose prodhuar tjetër me kualitet dhe karakteristika të njëjta).<br>Në çmim të parështën të gjitha pozicionet për prindurim e tji (shtresa e zavorit dhe ujmbledhësit).<br>Këto shtesa të hidroizolimit vazhdojnë (ngjyten) edhe në mura vertikale mbi lartësinë e dheut.<br>Të bëhet shqyrtimi i hidroizolimit (mbushja me ujë për 48h), si dhe përmirësimi eventual.   | m <sup>2</sup> | 1835.00      | € 40.00     | € 73,400.00  |
| H4   | PUNET MONTUESE- RRJETI I KANALIZIMIT  |                |              |             |              |
| H4.4   | Blejja dhe montimi i gypave të drenazhit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm .PESN-8, Ø-125 mm. Në çmim të llogaritë edhe gjetekestit 2.5m për m <sup>2</sup> të gypit. Gjithnjë sipas detyrës të ohrëve në projekt.   | M1             | 105.00       | € 5.00      | € 525.00     |
| P1   | Furnizimi me material , transporti dhe instalimi i pllafoneve të lëshuarve Plaka GKB A13-Knauf 12.5mm - ose ekuivalent dhe konstruksion metalik mbajtës i prodhuar të njëjtitu përshihet qdo element si CD, UD, lidhëse, vendosja e pllaxave të gipit, fugat, lyeja me baze ,ngjela , gëlqim den në rrafshin të plos.<br>Pajtim-gjati den dhetit të jetë nga prodhuesi Knauf apo ndonjë prodhuesi tjetër ekuivalent me kualitet të njëjtë.<br>Në këtë pozicion hyjnë të gjitha lartësit që nuk janë të parapara në kontratë bazë (Koridoret,Kisat,Gabimentet eji) në të gjitha kaset e objektit.<br>Zgjedhura nga Organi Mbikqyrës (provat të bëhen në vend).Pozicioni duhet të realizohet nga staffi profesional dhe adekuat ,njëkohësisht duhet të respektohen të gjitha norma<br>Kualiteti dhe nuanca duhet të jenë të |                |              |             |              |
| P1.1   |   | m <sup>2</sup> | 1320.00      | € 28.97     | € 38,240.40  |
|  |   |                |              |             | € 229,067.05 |





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **150980**

Për **KOMUNA E PEJES**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **AAG PROJEKT SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i objektit të ri të Gjimnazit Shkencor 'Bedri Pejani' -për punë shtesë dhe të paparashikuara."**

Nr. prokurimit: 635-26-4279-5-2-5 , Nr. brendshëm: 635/26/001/525/5

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **23,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **23,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 186 ditë kalendarike prej **17.06.2026** deri më **20.12.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 16.06.2026

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

KOMUNA E PEJES

**NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË  
PROKURIMIT PUBLIK**

*Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

|  |  |
|--|--|
| <b>Për</b>                                 | Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik  |
| <b>Përmes</b>                              | <i>Gazmend Muhaxheri Zyrtarit Kryesor Administrativ</i>  |
| <b>Nga</b>                                 | <i>MILOT GASHI Menaxheri i Prokurimit</i>  |
| <b>Lënda</b>                               | Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë                   |
| <b>Titulli i aktivitetit të prokurimit</b> | “Ndërtimi i objektit të ri të Gjimnazit Shkencor ‘Bedri Pejani’ –për punë shtesë dhe të paparashikuara.” |
|  | 635-26-4279-5-2-5  |
|  | 635/26/001/525/5   |
| <b>Data</b>                                | 03.06.2026   |

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

**SHPJEGIM**

Gjate implementimit të punimeve në projektin e lartpërmendur, është konstatuar se është e nevojshme kryerja e disa punëve shtesë pasi që kemi hasur në disa pozicione ku kishte mungesë të sasive për kryerjen e punëve sipas kontratës ekzistuese, gjë e cila pamundesojke vazhdimin e punëve sipas kontratës ekzistuese dhe ishte e domosdoshme të bëheshin punë shtesë.

Pas daljes në terren dhe verifikimit të pozicioneve në të cilat duhej të tejkaloheshin sasitë e parapara, ne si menaxher të kontratës kemi konstatuar se është paraqitur nevoja për tejkalim të sasive të parapara me kontratë në të njëjtën kohë kemi indentifikuar ato pozicione.

**Punët Shtesë:**

**A2 - PUNËT E DHEUT :**

Pos-2.2, Pos-2.3, Pos-2.4, Pos-2.5, Pos-2.6

**A3 - ARMIMI**

Pos-3.1

**A4 - BETONIMI**

Pos-4.1

**A5 - HIDROIZOLIMI**

Pos-5.1

**H4 – PUNET MONTUESE – RRJETI I KANALIZIMIT**

Pos-4.4

**P1 – PUNET E PAPANAPARA –Punet e knaufit dhe konstruksionit**

Pos-1.1

**-Arsyeshmeri per pozicionet A2-PUNËT E DHEUT –**

Ne keto pozicione eshte parapa e nevojshme tejkalmi i sasive te kontrates baze gjegjesisht eshte pare e nevojshme per pune shtese per shkak te mungeses se sasive ne kontraten baze. Ne punishte duhet te behet germim me shume se sa qe eshte parapa ne paramase dhe parallogari dhe duhet te tejkalohej sasia e mbushjeve per shkak se ka mungese te sasive ne paramase dhe parallogari ne perputhje me teren .

Te gjitha sasit jane te dokumentuara me matje te gjeodetit .

**-Arsyeshmeri per pozicionet A3-ARMIMI**

Ne kete pozicion eshte parapa e nevojshme tejkalmi i sasive te kontrates baze per shkak se kishte mosperputhje(mungese) te sasive ne kontraten baze me ate te sasive te llogaritura ne projektin kryesore.

**-Arsyeshmeri per pozicionet A4-BETONIMI**

Ne kete pozicion eshte parapa e nevojshme tejkalmi i sasive te kontrates baze per shkak se kishte mosperputhje(mungese) te sasive ne kontraten baze me ate te sasive te llogaritura ne projektin kryesore.

**-Arsyeshmeri per pozicionet A5-HIDROIZOLIMI**

Ne kete pozicion ishte e e nevojshme te behet izolimi i themelvet ne teresi ku ne paramase dhe parallogari mungonin sasit pas nje gabimi teknik qe ishte bere pas revidimit te projektit nga projektuesi

**-Arsyeshmeri per pozicionin e puneve te paparapara P1- PUNET E PAPANAPARA –Punet e knaufit dhe konstruksionit**

Ne kete pozicion eshte pare e nevojshme qe ne plafonin e te gjitha objektit te vendoset knauf se bashku me konstruksionin adekuat per shkak qe te mbulohen instalimet elektrike, instalimet e makineris , instalimet e IT, instalimet e ujit etj.

Ne paramase dhe parallogari nuk eshte parapa vendosja e knaufit ne tere siperfaqen e tavaneve , ndersa ne projektin baze eshte e parapar te vendoset knauf ne tavanet e tere objektit .

Te gjitha sasit jane te dokumentura ne paramasen dhe parallogarin per pune shtese.

Po ashtu, vlen të ceket se njësi kërkuese, përkatësisht Drejtoria e Arsimit, ka themeluar një komision prej tre anëtarësh për hulumtimin e çmimeve të tregut lidhur me pozicionin P1.1. Pas analizës së tregut, komisioni ka hartuar raportin përkatës, në të cilin janë paraqitur çmimet e hulumtuara për pozicionin e kërkuar të projektit

***Vlera baz e kontrates 2,981,010.38 € dhe vlera per realizimin e puneve shtese është 229.106.65 €, ose shprehur në përqindje 7.69% e kontratës bazë. Qe eshte ne perputhje me LPP-ne***

**INFORMATA SHITESË:**

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: **MILOT GASHI**

Nënshkrimi: \_\_\_\_\_

Informatat kontaktuese:

Tel: 038 200 43405

E-mail: [Milot.r.gashi@rks-gov.net](mailto:Milot.r.gashi@rks-gov.net)



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA PEÇ

Nr: 474/21 Datë 02.06.2016

Bazuar në nenin 5 të Ligjit për Arsimin në Komunitet e Republikës së Kosovës Drejtoria e Arsimit në Komunën e Pejës bie këtë:

**V E N D I M**

**I. Formohet Komisioni** për humlumtimin e çmimeve të tregut për pozicionet e caktuara lidhur me punët shtesë në objektin e Gjimnazit Shkencor dhe IP në oborin e SHME "Ali Hadri" në Pejë.

**II. Komisioni do të jetë në këtë përbërje:**

1. Egzon Mullarama - Kryesuese e Komisionit
2. Miranada Muriqi - anëtare
3. Andi Kernja - Anëtar

**A r s y e t i m**

Bazuar në dinamikën e punimeve në dy objektet arsimore themelohet komisioni sipas përcaktimit në dispozitivin ku do të hulumtohen çmimet për pozicionet e paparaashikuara në paramasë. Komisioni do të hulumtoj çmimet dhe do të vendos për punët shtesë që nuk janë parashikuar në paramasë.

Bazuar në arsyetimin e lartëshënuar u vendos si në dispozitivin të vendimit.



## Metoda e punës:

Përveq shiqimit të cmimeve në tregun e Kosovës, komisioni do të marrë dhe tri oferta me shkrim nga tri kompani të ndryshme për pozicionet e kërkuara .

- Oferta nga tri kompani të ndryshme për pozicionin:\

P1.1- Furnizimi me material , transporti dhe instalimi i pllafoneve të leshuarav(Pllaka GKB A13-Knauf 12.5mm - ose ekuivalent dhe konstruksion metalik mbajtes i prodhuesit të njejt)ku përfshihet qdo element si CD, UD, lidhese, vendosja e pllakave të gipsit , fugat , lysterja me baze , rrjeta , gletimi deri në rrafshim të plotë .


Patinim-gletimi deri duhet të jetë nga prodhuesi Knauf apo ndonjë prodhuesi tjetër ekuivalent me kualitet të njëjtë


Në këto pozicione hyjnë të gjitha tavanet që nuk janë të parapara në kontratë baze (Koridoret, Klasat, Gabinetet etj.) në të gjitha katet e objektit. Kualiteti dhe nuanca duhet të jenë të zgjedhura nga Organi Mbikqyres (provat të bëhen në vend). Pozicioni duhet të realizohet nga stafi profesional dhe adekuat ,njëkohësisht duhet të respektohen të gjitha norma


## Përfundim:

Se bashku me procesverbal janë të bashkangjitura dhe tri ofertat nga tri kompani të ndryshme .

Anëtarët e komisionit

1.   
\_\_\_\_\_

2.   
\_\_\_\_\_

3.   
\_\_\_\_\_



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA PEĆ

---

## PROCESVERBAL

**Per hulumtim te cmimeve te tregut :**

**Ndertrimi i objektit te gjimnazit shkencore Bedri Pejani-RITENDER / Pune shtese dhe pune te papapara**

Eshtë formuar komisioni sipas vendimit te drejtorise se arsimit me numer te protokolit 474/21 me dt. 02.06.2026 me këtë përbërje :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ark Egzon Mullarama | Kryetar i komisionit    |
| 2. Idn Miranda Muriqi  | anëtar i komisionit dhe |
| 3. Ark And Kernja      | anëtar i komisionit     |

Komisioni i formuar sipas vendimit te drejtoris se arsimit filloi punën me 02.06.2026 , duke kerkuar per cmimin e tregut ne pozicionet per pune te papapara

### **Detyra e komisionit:**

Të bëhet hulumtimi i cmimeve te tregut per pozicionoet per pune te papapara ne kontraten "Ndertimi i objektit te gjimnazit shkencore "BEDRI PEJANI" –RITENDER" - Pune shtese dhe pune te papapara.

POWER PROJEKT SH.P.K.

NUI:812295071


Adresa:Prishtine

## OFERTA

### Ofertë për Knauf

| Specifikimi i punëve   | Njësia | Sasia | Çmimi per njësi Pa TVSH (Euro) | TVSH | Çmimi njësi me tvsh (Euro) | Totali me Tvsh (Euro) |
|--|--------|-------|--------------------------------|------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Punët përgaditore</b>   |        |       |                                |      |                            |                       |
| Furnizimi me material ,transporti dhe instalimi i pllafoneve te leshuarav(Pllaka GKB 13-Knauf 12.5mm - ose ekuivalent dhe konstruksion metalik mbajtes i prodhuesit te njejt)ku perfshihet qdo element si CD, UD, lidhese, vendosja e pllakave te gipsit , fugat , lyerja me baze , rrjeta , gletimi deri ne rrafshim të plotë .<br>Patinim-gletfi deri duhet të jete nga prodhuesi Knauf apo ndonjë prodhuuesi tjetër ekuivalent me kualitet të njejtë<br>Ne kete pozicion hyjnte te gjitha tavanet qe nuk jane te parapara ne kontrate baze (Koridoert,Klasat,Gabinetet etj.) ne te gjitha katet e objektit<br>Kualiteti dhe nuanca duhet të jenë të zgjedhura nga Organi Mbikqyres (provat të bëhen në vend).Pozicioni duhet të realizohet nga stafi profesional dhe adekuat ,njëkohësisht duhet të respektohen të gjitha norma | m2     | 1     | 25.21                          | 4.54 | 29.75                      | 29.75                 |
| <b>Vlera Pa TVSH</b>   |        |       |                                |      |                            | <b>25.21</b>          |
| <b>TVSH</b>  |        |       |                                |      |                            | <b>4.54</b>           |
| <b>Totali i përgjithëshem me tvsh</b>  |        |       |                                |      |                            | <b>29.75</b>          |

Me respekt:  
POWER PROJEKT SH.P.K.



# VSHALA

V-Shala SH.P.K

NUI: 810198384

PEJE

## OFERTA

| Specifikimi i punëve   | Njësia | Sasia | Çmimi njësi me tvsh (Euro) | Totali me Tvsh (Euro) |
|--|--------|-------|----------------------------|-----------------------|
| <p>Furnizimi me material , transporti dhe instalimi i pllafoneve te leshuarav(Pllaka GKB A13-Knauf 12.5mm - ose ekuivalent dhe konstruksion metalik mbajtes i prodhuesit te njejt)ku perfshihet qdo element si CD, UD, lidhese, vendosja e pllakave te gipsit , fugat , lyerja me baze , rrjeta , gletimi deri ne rrafshim të plotë .<br/>Patinim-gleti deri duhet të jete nga prodhuesi Knauf apo ndonjë prodhuuesi tjetër ekuivalent me kualitet të njejtë<br/>Ne kete pozicion hyjnte te gjitha tavanet që nuk jane te parapara ne kontrate baze (Koridoert,Klasat,Gabinentet etj.) ne te gjitha katet e objektit<br/>Kualiteti dhe nuanca duhet të jenë të zgjedhura nga Organi Mbikqyres (provat të bëhen në vend).Pozicioni duhet të realizohet nga stafi profesional dhe adekuat ,njëkohësisht duhet të respektohen të gjitha norma</p> | m2     | 1     | 30.30                      | 30.30                 |
| <b>Totali I përgjithëshem me tvsh</b>  |        |       |                            | <b>30.30</b>          |






# N.P.T "LONI"-Pejë

Tel.044/503-540 Email:loni@compary.2000@yahoo.com Fax: 030/33-342

Nr. Unik Identifikues: 810397390

| OFERTË         |   |                |       |       |         |
|----------------|---|----------------|-------|-------|---------|
| Nr.            | Aktiviteit  | Njësia         | Sasia | Çmimi | Shuma   |
| 1              | Furnizimi me material, transporti dhe instalimi i pllafoneve te leshuara (Pliaka GKB A13-Knauf 12.5mm - ose ekuivalent dhe konstruksion metalik mbajtes i prodhuesit te njejt) ku perfshihet çdo element si CD, UD, lidhese, vendosja e pllakave te gipsit, fugat, lysterja me baze, rrjeta, gletimi deri ne rrafshim të plotë. Patinim-gletit duhet të jete nga prodhuesi Knauf apo ndonjë prodhuesi tjetër ekuivalent me kualitet të njejtë. Në kete pozicion hyjnte te gjitha tavanet qe nuk jane te parapara në kontraten baze (Koridoret,Klasat,Kabinetet etj.) në te gjitha katet e objektit. Kualiteti dhe nuanca duhet të jenë të zjedhura nga Organi Mbikqyres (provat të bëhen në vend). Pozicioni duhet të realizohet nga stafi profesional dhe adekuat, njëkohësisht duhet të respektohen të gjitha normat. | m <sup>2</sup> | 1     | 31.5  | 31.50 € |
| Totali me tvsh |   |                |       |       | 31.50 € |

N.P.T "LONI" PEJË





Formulari per kerkese apo ankese

Drejtorati/Njesia  
Prokurimi

Data 18/06/2026

1. Informatat personale te parashtruesit te kerkeses:

Emri dhe mbiemri  
Prokurimi

Numri personal  
/

Adresa e vendbanimit  
/

E-mail Adresa  
/

Numri i tel. fiks

Numri i tel. mobil

40000000

2. Mënyra e pranimit

Statusi i lëndës

Kontratë

Ne proces

Vlera për pagesë: 0.00

3. Ju lutemi të shkruani kërkesën apo ankesën tuaj në detaje:

Aneks Kontratë

Mos shkruani në këtë pjesë

Numri i protokolit

17-370/01-0041817/26

Afati i zgjedhjes

18/07/2026

Vendimi

4. Dokumentet e bashkangjitura:

Nr. Lloji i dokumentit

1 41817.pdf

5. Dëshmia e aplikuesit për vërtetësi

Unë Prokurimi vërtetoj se informatat e lartshënuara janë të vërteta.

(Nënshkrimi)

\*Ju lutemi të kërkonti nga zyrtari/ja fletëdëshminë për dorëzimin e kësaj kërkesë dhe dokumenteve të bashkangjitura

Pranuar nga: Krenare.Salihu